

# **Einführung Neues Verbundsystem Kurzer Bericht zum Stand**

**Volker Conradt**

**Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)**

- **Schulungsplanungen** → **Cornelia Katz**
- **Formate** → **Cornelia Katz**
- **Batch-Abzüge** → **Cornelia Katz**
- **Recherchedatenbank/OUF** → **Wolfgang Heymans**  
\_\_\_\_\_
- **Planung: Wo stehen wir? Die nächsten Schritte.**
- **Arbeiten an unserem BIS-System.**

Phase	2004							2005												
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0: Vorbereitung	■	■																		
1: Spezifikation			■	■	■															
2: Schulung					■	■	■	■	■	■										
3: Entwicklung					■	■	■	■	■	■	■									
4: Implementierung												■	■	■	■					
5: Monitoring																■	■	■	■	
Start																			IV. Quartal 2005	

- **Abgeschlossen im Dezember 2004  
(etwas später wegen paralleler Schulungsphase)**

Phase	2004							2005											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0: Vorbereitung	■	■																	
1: Spezifikation			■	■	■	■	■												
2: Schulung					■	■	■	■	■	■	■	■							
3: Entwicklung					■	■	■	■	■	■	■	■	■						
4: Implementierung												■	■	■	■	■			
5: Monitoring																■	■	■	■
Start																			■

- **Aufbau einer Generierungsumgebung** ✓
- **Konfiguration im Januar 2005 gestartet:**
  - **Beschreibung PICA+ <-> PICA3** ✓
  - **Konfiguration PICA+ <-> PICA3** ✓
  - **Beschreibung MAB2 → PICA+** in Bearbeitung
  - **Konfiguration MAB2 → PICA+** in Bearbeitung
  - **Beschreibung MAB2-Export** nächster Schritt  
→ Auslieferung/Abstimmung der Beschreibung im Mai geplant
  - **Konfiguration MAB2-Export** nächster Schritt  
→ Auslieferung erster Testdaten Ende Juni/Anfang Juli
  - **Beschreibung und Konfiguration  
Validation/Indexierung** parallel in Bearb.

- **Hardwareausschreibung gerade im Laufen**  
→ Bereitstellung der 1. Produktionsumgebung bis Mai 2005
- **Softwareentwicklungen bei OCLC PICA im Plan**  
→ Gesamtauslieferung an das BSZ im April 2005
- **Erstellung/Anpassung der WinIBW-Skripte**  
→ für April/Mai/Juni 2005 geplant
- **Akzeptanztests durch das BSZ**  
→ ab Ende April 2005 geplant
- **Lesender Zugriff über WinIBW auf der Test-Recherchedatenbank möglich.**  
→ eingeschränktes Datenmodell / ab Ende März geplant

- **BIBSERV & OUF in 01.2005** ✓
- **User & Library Administration in 01.2005** ✓
- **CBS Programming in 03.2005 (nächste Woche)**
- **Matching / Merging in 03.2005**
- **WinIBW in 04. und 05.2005**
- **Functional Training (Beginn Ende Juni 2005)**  
**Testdatenbank wird zur Verfügung stehen.**



- **Gesamtabzüge nach Terminabsprache bis kurz vor dem Umstieg möglich.**
- **Putzprogramme,  
Import von neuen Bibliotheksdaten  
bis Mai 2005**
- **Generierungsarbeiten werden auf die für die Migration notwendige reduziert.**

# **Einführung Neues Verbundsystem Kurzer Bericht zum Stand**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**