



**BSZ**

Bibliotheksservice Zentrum  
Baden-Württemberg

# **Einführung Neues Verbundsystem Kurzer Bericht zum Stand**

**(09.06.2005)**

**Volker Conradt**

**Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)**

- **Informationen zur OCLC-PICA Recherchedatenbank**
- **Kurzer Bericht zum Stand des Projekts**

- **Kleine Konfigurationsverbesserungen**
- **Z39.50-Zugang (Z39.50 Lite)**
- **Recherchezugang für Regionen → Demo (Zugänge siehe nächste Folie)**
- **Recherchezugang für einzelne Bibliotheken (ILN) (in Planung)**
- **Verfügbarkeitsrecherche in Lokalsysteme  
→ Demo in Testdatenbank <http://swb.bsz-bw.de:8280/DB=2.201/>**
- **OpenURL (in Bearbeitung)**
- **Löschungen (in Bearbeitung)**

- **Regionen:**

- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.201/> Region Stuttgart (BISSCAT)
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.202/> Region Freiburg
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.203/> Region Konstanz
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.204/> Region Tübingen
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.205/> Region Karlsruhe
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.206/> Sachsen
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.207/> Region Heidelberg
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.208/> Saarland
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.209/> Region Ulm
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.210/> MPis
- <http://swb.bsz-bw.de/DB=2.211/> Region Mannheim

- **Aufbau einer Generierungsumgebung v**
- **Konfiguration im Januar 2005 gestartet:**
  - **Beschreibung PICA+ <-> PICA3** **v**
  - **Konfiguration PICA+ <-> PICA3** **v**
  - **Beschreibung MAB2 → PICA+** **v**
  - **Konfiguration MAB2 → PICA+** **v**
  - **Beschreibung MAB2-Export** **v (Titel/Lokaldaten)**
  
  - **Konfiguration MAB2-Export** **in Arbeit**
  - **Beschreibung Validation, Indexierung etc.** **v**
  - **Konfiguration Validation, Indexierung, Presentation etc.** **in Arbeit**

- **1. Hardwarebeschaffung abgeschlossen**  
→ Schulungs- und Akzeptanz (Test) – Umgebung im Aufbau  
(demnächst abgeschlossen)
- **2. Hardwarebeschaffung in der Ausschreibungsphase**  
→ Plattenplaterweiterung
- **Softwareentwicklungen bei OCLC PICA abgeschlossen**  
→ Fehlerbehebungen aufgrund von BSZ-Tests in Arbeit
- **Erstellung/Anpassung der WinIBW-Skripte**  
→ In Arbeit
- **Akzeptanztests durch das BSZ**  
→ ab Juni 2005 in Arbeit
- **WinIBW auf der Konfiguration- und Schulungsdatenbank möglich.**  
→ Freigabe für Ende Juni 2005 geplant

- **BIBSERV & OUF in 01.2005** **v**
- **User & Library Administration in 01.2005** **v**
- **CBS Programming in 03.2005** **v**
- **Matching / Merging in 03.2005** **v**
- **WinIBW in 05.2005** **v**

**→ Schulungen für das BSZ abgeschlossen**

- **Functional Training (Beginn Ende Juni 2005)  
Schulungsdatenbank wird zur Verfügung stehen.**

Phase	2004							2005												
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0: Vorbereitung	■	■																		
1: Spezifikation			■	■	■	■	■													
2: Schulung					■	■	■	■	■	■	■	■								
3: Entwicklung					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
4: Implementierung														■	■	■	■			
5: Monitoring																		■	■	
Start																				01.11.05



# **Einführung Neues Verbundsystem Kurzer Bericht zum Stand**

**(09.06.2005)**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**