

The logo for the Bibliotheksservice Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) is located in the top left corner. It consists of the letters 'BSZ' in a bold, black, sans-serif font. To the right of 'BSZ' is the full name 'Bibliotheksservice Zentrum Baden-Württemberg' in a smaller, black, sans-serif font. The logo is framed by a green horizontal line above and a blue horizontal line below. A vertical yellow line is positioned to the right of the text, and a vertical red line is positioned to the left of the text.

BSZ

Bibliotheksservice Zentrum
Baden-Württemberg

Einführung Neues Verbundsystem Kurzer Bericht zum Stand

(06.09.2005)

Volker Conradt

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)

- **Informationen zur
OCLC-PICA Recherchedatenbank**
- **Kurzer Bericht zum Stand des Projekts**

- **Löschungen** ✓
- **Recherchezugang für Regionen in der Produktion** ✓
- **Recherchezugang für einzelne Bibliotheken (testweise realisiert)**
<http://swb.bsz-bw.de/DB=2.300/> UB Freiburg
<http://swb.bsz-bw.de/DB=2.301/> BGH Karlsruhe
- **Verfügbarkeitsrecherche in Lokalsysteme**
→ **Demo in Testdatenbank**
<http://swb.bsz-bw.de:8280/DB=2.201/> Region Stuttgart
- **OpenURL (in Bearbeitung)**

- **Schwerpunkt der Arbeiten war die Konfigurationen von Import und Export**
- **Konfigurationen weiterer Tabellen wie z. B. für Indexierung und Validation**

Datenkonvertierungen

BIS-System


CBS4-System

Lokalsysteme

BIS-Format

PICA+

unterschiedlich



- **2 Produktionsserver mit SAN stehen zur Verfügung**
(2 Sun Fire V890 8 x 1.35 GHz, 32 GB und mehrere Sun StorEdge SE3510 mit 2-mal 2,6 TBytes Kapazität)
- **Testrechner im Aufbau**
(Sun Fire V440 mit Sun StorEdge SE3510)
- **Beschaffung Sicherungsroboter und FTP-Server in Planung**

Erstes Konzept:

- **Jede ILN bekommt einen eigenen Zugang und ein eigenes Verzeichnis auf dem FTP-Server**
 - **Tägliche Abzüge
(mit 001-365 im Dateiname)**
 - **Wöchentliche Abzüge
(mit KW01 – KW52 im Dateiname)**
 - **5 Abzüge stehen immer zur Verfügung**
 - **Ein Format (MAB2) steht zur Verfügung**
- ➔ Beschreibung wird erstellt**

- **Runde der Functional Training abgeschlossen ✓**
- **Viele Schulungen, geleitet von BSZ-MitarbeiterInnen bzw. Bibliotheks-MitarbeiterInnen, laufen in den Bibliotheken**

- **Daten laden mit Vollbestand**
 - **Funktionalität**
 - **Performance**
 - **Datenintegrität**
 - ➔ **Erste Tests demnächst möglich**
(derzeit BSZ in der 2. Runde)
- **Bibliotheksdaten laden**
- **Verbesserungen der Schulungs- und Testdatenbank**
- **Konfiguration, Test und Bereitstellung der WinIBW**
 - ➔ **Updates cirka 1 mal pro Monat**

- **WinIBW Version 3.0.65.10 verteilt**
- **Konfigurationsbeschreibung für Libero MAB2-
Download in Arbeit
(vorab Kurzbeschreibung vorhanden)**
- **WinIBW Version 3.0.75 im Vortest
im BSZ und in einzelnen Bibliotheken
(msi-Fähigkeit)
→ wird nur auf Wunsch ausgeliefert**
- **Zentrale Installation möglich (im Test)**
- **Auslieferung neue Version für KW 38 geplant**

Einführung Neues Verbundsystem Kurzer Bericht zum Stand

(06.09.2005)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Migrationsplan

	BIS-System	CBS4-System
KW41 10.10.-16.10.	Ab 08.10. (Samstag): Fremddatenabzug und Konvertierung	Ab 11.10.: Einspielen Fremddaten
KW42 17.10.-23.10.	Ab 15.10. (Samstag): Abzug Katalogisierungsbereich und Konvertierung Keine Löschungen mehr	Ab 21.10. Einspielen Abzug Katalogisierungsbereich
KW43 24.10.-30.10.	27.10. (22:00) (Donnerstag) „Einfrieren“ BIS-System Abschluss Katalogisierung und letzte Batchabzüge	Einspielen Abzug Katalogisierungsbereich, Indexierung, Relate etc.
KW44 31.10.-06.11.	Sicherung BIS-System	Ab 31.10. Einspielen Updates vom 15.10.-27.10. 02.11.2005 Start Katalogisierung
KW45 07.11.-13.11.	... 30.11.2005 Stilllegung BS2000	Ab 07.11. Erste Batchabzüge im MAB2-Format Umstieg Fernleihe auf Produktion

Einführung Neues Verbundsystem Kurzer Bericht zum Stand

(06.09.2005)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!