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          Her Rzlichen 
      Dank an 
      Alle! 
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Projektverlauf 

Mai 2012: Beschluss STA 

https://pixabay.com/de/wasser-tropfen-blau-fl%C3%BCssigkeit-880462/ 

https://pixabay.com/de/wasser-tropfen-blau-fl%C3%BCssigkeit-880462/�
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Projektverlauf 

Juli 2012: AG RDA 
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Projektverlauf 

Unterarbeitsgruppen 
Themengruppen 
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Projektverlauf 

September 2014:  
Normdaten 
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Projektverlauf 

Oktober 2014:  
Implementierung 
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Projektverlauf 

Mai 2015: Schulungen 
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Projektverlauf 

Oktober 2015:  
Umstieg 
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Wie weit sind wir? 

https://pixabay.com/de/stra%C3%9Fe-start-anfangen-beginn-363265/ 

https://pixabay.com/de/stra%C3%9Fe-start-anfangen-beginn-363265/�
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Schulungen 
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Schulungen 
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Ziel: Einheitliches Niveau für alle 
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Schulungen 
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Probleme: 
- Verteilte Bearbeitung  hoher Kommunikationsaufwand 
- Abstimmung der Inhalte innerhalb der Module 
- Weiterentwicklung D-A-CH 
- Änderungen RDA-Release April 2015 
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Schulungen 

https://wiki.dnb.de/display/RDAINFO/Schulungen 
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Schulungen 

https://vitruv.uni-tuebingen.de/ilias3/goto_bsz1_cat_115.html 
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Schulungen 
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Schulungen 

Organisation: 
 
- ca. 800 Verbundbibliotheken 
- Regionalprinzip 
- Schulung direkt durch BSZ 
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Schulungen durch BSZ 
• Ausbildung der Multiplikatoren  

• Modul 1-3  
• Modul 5A seit September 2015  
• Modul 5B (durch die ZDB)  

 
• Direktschulung RDA-Kompakt 

• Ab November 2015 
 

• Spezialschulungen 
• Musik im Januar 2016 
• Weiterer Bedarf wird noch ermittelt 
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Insgesamt circa  
85 Bibliotheken 
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Implementierung 

Silke Horny | Auf der Zielgeraden | 22.09.2015 



20 

• Konfiguration der Formaterweiterungen   
• Indexierung  
• Validation   
• Import (Marc 21 international)  
• Import (Marc 21national) in Arbeit 

 
• OPAC-Anpassung in Arbeit 
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Implementierung 



21 

 

Silke Horny | Auf der Zielgeraden | 22.09.2015 

Implementierung 

https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:daten:datendienste 

Bitte 
testen! 

Export 
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• Umstellung der Katalogisierungsdatenbank auf 
RDA-Konfiguration  
• Schließung: 02.10.2015 
• Öffnung mit RDA-Konfiguration: 05.10.2015 

• RAK- und RDA-Katalogisierung parallel 
möglich 

 ! Formatänderungen bei RAK-Aufnahmen 
beachten 
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Implementierung 

https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:katalogisierung:doku:regelwerke: 
umstieg:implementierung 

https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:katalogisierung:doku:regelwerke:umstieg:implementierung�
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:katalogisierung:doku:regelwerke:umstieg:implementierung�
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Implementierung 

3010 !162804342!Rowohlt, Harry 
*1945-2015*[Übers.] 

 
3010 !162804342!Rowohlt, Harry 
*1945-2015*$BÜbers. 

3110 !191320846!Deutsches 
Institut für Normung 

3120 !191320846!Deutsches 
Institut für Normung 

4150 Ausgewählte 
Werke$hHermann Hesse ; 4 
4160 !434256730!Ausgewählte 
Werke / Hesse, Hermann*1877-
1962* ; 4 

4150 Ausgewählte 
Werke$hHermann Hesse$l4 
4160 !434256730!Ausgewählte 
Werke / Hesse, Hermann*1877-
1962*$l4 
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WinIBW 
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WinIBW 
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Ziel fast erreicht! 

https://pixabay.com/de/stra%C3%9Fe-himmel-berge-wolken-schwarz-908176/ 

https://pixabay.com/de/stra%C3%9Fe-himmel-berge-wolken-schwarz-908176/�
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 

rda-support@bsz-bw.de 
 
 
Silke Horny    
silke.horny@bsz-bw.de 
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