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• Weitere Verbesserungen in der Konfiguration √

• Einbindung in subito über Z39.50 √ 

• Integration der OCLC PICA-Datenbank für die 
Online-Fernleihe (im Testbetrieb (√))

• Einbindung in die Portale über Z39.50 (√)

• Einbindung über XML-Schnittstelle √

• Einbindung in die verbundübergreifende Online-
Fernleihe (Bayern, NRW, ...) (in Arbeit)

• Bereitstellung von Schnittstellen für die 
Lokalsysteme für die Online-Fernleihe (in Arbeit)

„Vorprojekt 
Recherchedatenbank“



Volker Conradt   BSZ                    AG-Migration UB Stuttgart                    14.12.2004 3

Planung

IV. Quartal 2005Start

5: Monitoring

4:Implementierung

3: Entwicklung

2: Schulung

1: Spezifikation

0: Vorbereitung
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• Spezifikation der Softwareanpassungen und –
erweiterungen (OCLC PICA)   √

• Spezifikation der Parametrisierung (BSZ):
Definition der Internal Library Numbers √
Definition des Erfassungsformats √
Formatspezifikation:
• Titelbereich √
• Normdatenbereich √
• Lokal- und Exemplarbereich √
Spezifikation der Datenkonversion (in Arbeit)
Indexierung / Validierung (in Arbeit) 

Spezifikationsphase (1) 
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• CBS Maintenance √ 
• Presentation & Validation √
• File and  Index defintion √
• Z39-50 tables and profile √
• Batch Import Conversions √
• Commands & Screens √
• BIBSERV & OUF in 01.2005
• User & Library Administration in 01.2005
• Matching / Merging in 03.2005
• WinIBW in 02. und 03.2005

• Functional training BSZ in 05.2005
• Functional training 2x ab 06.2005

Schulungsphase (2)

in Phase 3
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• Entwicklung der vereinbarten Software-
Erweiterungen

Start der Entwicklungen bei OCLC PICA Mitte 10.2004
(erste Ergebnisse schon vorhanden)

• Parametrisierung und Konfiguration von CBS4 
Start jetzt im BSZ
(Aufbau Generierungsumgebung ...)

• Entwicklung und Test der Datenbankkonversion
• Erstellung und Anpassung der WinIBW-Skripte
• Akzeptanztests durch das BSZ
• Vorbereitung der Schulungen für die Bibliotheken
• Technikbereitstellung (Hardware etc.)

Entwicklungsphase (3)
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• Treffen mit den Lokalsystemherstellern
in Ulm am 10.11.2004  √

• Aktuelle Dokumentation wird ab Anfang 2005
zur Verfügung stehen. 

Online Schnittstelle OUF
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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